

# Kaavoitusohjelma 2024



HANKE	VAIHE 4/2024	ARVIOITU ALOITUS (kk/2024)	ARVIOITU KESTO (kk) vuonna 2024	Arvioitu kesto												ARVIOITU KESTO (kk) vuoden 2024 jälkeen	ARVIOITU KESTO (vuoteen)	
				2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
Toijala, Valtatien 1 (S-market) akm	ehdotus nähtävillä	1	9														0	2024
Toijala, Lentiläntien akm	ehdotuksen valmisteluvaihe	1	12														0	2024
Viiala, Naiminkujan vv akm	hyväksymisvaihe	1	5														0	2024
Viiala, asemanseudun akm	luonnoksen valmisteluvaihe	1	12														6	2025
Toijala, Sirkesalontien akm	ehdotuksen valmisteluvaihe	1	12														6	2025
Toijala, AkaaPoint akm	luonnoksen valmisteluvaihe	12	1														12	2025
Toijala, AkaaPoint II akm	vireilletulo	12	1														12	2025
Toijala, asemanseutu akm	vireilletulo	12	1														24	2026
Toijala, ratamestarin korttelin akm	vireilletulo	12	1														12	2025
Viiala Alkkulan akm	ehdotusvaiheen valmistelu	9	4														6	2025
Toijala, kouluverkko II vaihe akm	vireilletulo	9	4														18	2026
Toijala, Pohjois-Toijalan alakoulun akm, vaihe II	ehdotuksen valmisteluvaihe	12	1														8	2025
<b>MUUT KAAVOITUKSEN HANKKEET</b>																		
Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (RYHTI)	perehtyminen ja valmistautuminen	1	12														48	2028
Kaava-aineistojen skannaus, arkistointi ja digitalisointi	skannaus menossa	1	12														24	2026
Kaavayhdistelmän korjaaminen	alkamassa	4	9														18	2026
Rakennusjärjestyksen uusiminen	luonnoksen valmisteluvaihe	1	12														0	2024
Poikkeamislupa- ja STR päätösten valmistelu	toteutus	1	4														0	2024
Kaavoituksessa avustavat tehtävät	toteutus	1	12														24	2026
Ohjelmistomuutokset ja uusiin tehtäviin perehdytys	toteutus	1	6														0	2024
Akaan Toijalan kulttuuriympäristöreitti	toteutus	1	5														0	2024
Thinking Portfolio projektisalkku	käyttöönotto	1	12														0	2024