

Kaavoitusohjelma 2025

Liite 1

HANKE	VAIHE 2/2025	ALKAVA HANKE	Arvioitu kesto		ARVIOITU KESTO (vuoteen)
			2025	2026	
Toijala, Lentiläntien akm, vaihe II	ehdotuksen valmisteluvaihe		■	■	2025
Viiala Alkkulan akm	ehdotuksen valmisteluvaihe		■	■	2025
Toijala, Pohjois-Toijalan alakoulun akm, vaihe II	ehdotuksen valmisteluvaihe		■	■	2026
Toijala, kouluverkko II vaihe akm	vireilletulo	X	■	■	2026
Toijalan keskusta-alueen kehittäminen, asemakaavamuutos	vireilletulo	X	■	■	2026
Toijala, Sirkesalontien akm	ehdotuksen valmisteluvaihe		■	■	2025
Viiala, asemanseudun akm	luonnoksen valmisteluvaihe		■	■	2026
Toijala, AkaaPoint akm	luonnoksen valmisteluvaihe		■	■	2026
Toijala, asemanseudun akm II vaihe	vireilletulo		■	■	2026
Toijala, ratamestarin korttelin akm	vireilletulo		■	■	2025
Toijala, AkaaPoint II akm	vireilletulo	X	■	■	2026
Akaan strateginen yleiskaava	ehdotuksen valmisteluvaihe		■	■	2026
MUUT KAAVOITUKSEN HANKKEET					
Toijalan keskusta-alueen kehittämisprojekti	toteutus	X	■	■	2025
Kaavayhdistelmän korjaaminen	alkamassa	X	■	■	2026

