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ASEMAKAAVAHANKKEET

Toijala kouluverkko, I-vaihe, Pohjois-Toijalan akm ehdotus hyväks.

Toijala, Pätsiniementien akm ehdotus hyväks.

Toijala, AkaaPoint akm luonnos ehdotus hyväks.

Toijala, Lentiläntien akm luonnos ehdotus hyväks.

Toijala, Jokiniementie akm, FCG (vaikutuksiltaan vähäinen akm)
hyväks.

Toijala, Runkotie-Peräkiventie akm, FCG (vaikutuksiltaan vähäinen 
akm) hyväks.  

Toijala, Sirkesalontin akm, Ramboll luonnos ehdotus hyväks.

Toijala, kouluverkko II-vaihe oas luonnos ehdotus hyväks.

Viiala, Naiminkuja (vaikutuksiltaan vähäinen akm) oas ehdotus hyväks.

Toijala, S-market oas luonnos ehdotus hyväks.

Toijala, Osuuspankki oas luonnos ehdotus hyväks.

Viialan aseman seutu oas luonnos ehdotus hyväks.

Toijalan aseman seutu oas luonnos ehdotukset hyväks.

Viiala, Alkkula akm ehdotus hyväks.


