

VUONNA 2021 KILPAILUTETTAVAT HANKINNAT **Alustava aikataulutus**

TEKNINEN TOIMI / YHTEISHANKINNAT

Hanke / hankeryhmä	Kohde	Kilpailutuksen ajankohta	Päätöksenteko	Muuta
Viialan yhtenäiskoulu	Viialan yhtenäiskoulu	helmikuu	kaupunginhallitus	vastuu: rakennuttamispäällikkö, tekninen johtaja ja vs. sivistysjohtaja
Toijalan Alakoulu	Alakoulu / Toijala	(riippuen hankesuunnitelman hyväksymisestä)		rakennuttamispäällikkö, tekninen johtaja ja vs. sivistysjohtaja

TEKNINEN TOIMI / MUUT HANKINNAT

Tuoteryhmä	Valmistelu	Nykyinen sopimus-toimittaja	Nykyisen sopimuk-sen voimassaolo	Muuta
TEKNISEN TOIMEN HALLINTO				
Toijalan alakoulun työmaavalvonta, kosteudenhallintakoordinaattori, turvallisuuskoordinaattori	helmi-maaliskuu			vastuu: rakennuttamispäällikkö ja tekninen johtaja

Tuoteryhmä	Valmistelu	Nykyinen sopimus-toimittaja	Nykyisen sopimuk-sen voimassaolo	Muuta
TILAHALLINTO				
Rakennusautomaatio-töiden puitesopimus (huolto ja korjaus)	helmi-maaliskuu			vastuu: kiinteistöpäällikkö, kiinteistötyönjohtaja ja tekninen johtaja
Puitesopimus / pienet rakennustyöt	touko-kesäkuu		30.9.2021 asti	vastuu: rakennuttaja- asiantuntija ja tekninen johtaja
Puitesopimus / pienet LVI-työt	touko-kesäkuu		30.9.2021 asti	vastuu: rakennuttaja- asiantuntija ja tekninen johtaja
Puitesopimus / pienet S-työt	touko-kesäkuu		30.9.2021 asti	vastuu: rakennuttaja- asiantuntija ja tekninen johtaja
Lämmitysjärjestelmien huolto	tammikuu			vastuu: kiinteistötyönjohtaja ja tekninen johtaja
Lämmitysjärjestelmien nuohous	tammikuu			vastuu: kiinteistötyönjohtaja ja tekninen johtaja
VSS-tilojen huolto	syyskuu	Akaan Turva	31.12.2021 asti	vastuu: kiinteistötyönjohtaja ja tekninen johtaja

Tuoteryhmä	Valmistelu	Nykyinen sopimus-toimittaja	Nykyisen sopimuk-sen voimassaolo	Muuta
SIIVOUS- JA RUOKAPALVELUT				
Perunat		KR-Peruna Perunat siirtyy Tuomen elintarvikesopimukseen	31.5.2021 asti	vastuu: ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö ja tekninen johtaja
Leipomotuotteet	huhtikuu	Aallon Leipomo	31.8.2021 asti	vastuu: ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö ja tekninen johtaja
Siivouksen ja keittiön puhdistusaineet, siivoustarvikkeet, roskapussit, jätesäkit	huhtikuu tai vaihtoehtoisesti siirrytään Tuomen sopimukseen	Kembek	31.8.2021 asti	vastuu: ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö ja tekninen johtaja
Pehmopaperit	toukokuu tai vaihtoehtoisesti siirrytään Tuomen sopimukseen	VeliMark	30.9.2021 asti	vastuu: ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö ja tekninen johtaja
Kotipalveluateriat		Vanajan Juhlapalvelu Oy (Urjalan ateriat) Hoiva Mehiläinen Oy (Toijalan ateriat)	1.1.2021-31.5.2022 31.8.2021 asti + mahdollinen optio 1.9.2021- 31.5.2022	vastuu: ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö ja tekninen johtaja
Ateriakuljetukset	päätökset optioiden käytöstä elokuu	Posti	31.12.2021 + mahdollinen optio 1 v	vastuu: ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö ja tekninen johtaja

Tuoteryhmä	Valmistelu	Nykyinen sopimus-toimittaja	Nykyisen sopimuk-sen voimassaolo	Muuta
ALUEIDEN KUNNOSSAPITO				
Työkone- ja kuljetuspalvelut	tammi-helmikuu			vastuu: kunnossapitopäällikkö, katuinsinööri ja tekninen johtaja
Maantiesuola	helmi-maaliskuu			vastuu: kunnossapitopäällikkö ja tekninen johtaja
Ajoratamaalaukset	helmi-maaliskuu			vastuu: kunnossapitopäällikkö ja tekninen johtaja
Maa- ja kiviainekset	maaliskuu			vastuu: kunnossapitopäällikkö ja tekninen johtaja
Hiekkoitussepele	päätös option käytöstä helmikuussa	Vesilahden Kalliomurske Oy	talvikausi 2020-2021, option käyttö 2021-2022	vastuu: kunnossapitopäällikkö ja tekninen johtaja

TEKNINEN TOIMI / INVESTOINNIT

Hanke / hankeryhmä	Kohde	Kilpailutusajankohta	Päätöksenteko	Muuta
Talonrakennus / hankkeet	Keskuskeittiö	elo-lokakuu	kaupunginhallitus	vastuu: rakennuttamispäällikkö, siivous- ja ruokapalvelup. ja tekninen johtaja
Talonrakennus / hankeryhmät	PTS-korjaukset	helmikuu	tekninen johtaja	vastuu: rakennuttaja-asiantuntija ja tekninen johtaja
Talonrakennus / hankeryhmät	Kiinteistöjen hälytys / kameravalvonta / automaatiojärjestelmä	tarpeen mukaan	tekninen johtaja	vastuu: kiinteistöpäällikkö ja tekninen johtaja
Kiinteät rakenteet ja laitteet / Hankkeet	Elinkeinopoliittisesti merkittävät hankkeet / Yritysalueiden rakentamisvalmius ja kulkuyhteydet	huhti-toukokuu	kaupunginhallitus	vastuu: katuinsinööri, tekninen johtaja ja kaupunkikehitysjohtaja
Kiinteät rakenteet ja laitteet / Hankkeet	Toijalan urheilukentän parantaminen	toukokuu	kaupunginhallitus	vastuu: rakennuttajainsinööri, tekninen johtaja
Kiinteät rakenteet ja laitteet / Hankkeet	Uusikylän alue, jatko	huhti-toukokuu	kaupunginhallitus	vastuu: katuinsinööri, tekninen johtaja ja kaupunkikehitysjohtaja
Kiinteät rakenteet ja laitteet / Hankkeet	Asema-alueen kehittäminen ja liityntäpysäköintialueet	helmikuu	tekninen johtaja	vastuu: katuinsinööri, tekninen johtaja ja kaupunkikehitysjohtaja
Kiinteät rakenteet ja laitteet / Hankkeet	Yhteishankkeet HS-Veden kanssa	kilpailutukset hankkeittain erikseen HS-Veden kassa sovitun aikataulun mukaisesti	tekninen johtaja / tekninen lautakunta	vastuu: katuinsinööri, tekninen johtaja
Kiinteät rakenteet ja laitteet / Hankeryhmät	Meijerintien rakentaminen	maaliskuu	tekninen lautakunta / tekninen johtaja	vastuu: katuinsinööri, tekninen johtaja
Kiinteät rakenteet ja laitteet / Hankeryhmät	Toijalan alikulun valaistus	maaliskuu	tekninen johtaja	vastuu: katuinsinööri, kunnossapitopäällikkö, tekninen johtaja
Kiinteät rakenteet ja laitteet / Hankeryhmät	Köyvärintien kevyenliikenteenväylä	maalis-huhtikuu	tekninen johtaja	vastuu: katuinsinööri, tekninen johtaja
Kiinteät rakenteet ja laitteet / Hankeryhmät	Lehtosalontien rakentaminen	maalis-huhtikuu	tekninen johtaja	vastuu: katuinsinööri, tekninen johtaja
Kiinteät rakenteet ja laitteet / Hankeryhmät	Asfaltoinnit (sisältäen tiemerkinnot)	helmi-maaliskuu	tekninen lautakunta	vastuu: kunnossapitopäällikkö, tekninen johtaja
Kiinteät rakenteet ja laitteet / Hankeryhmät	Katuvalojen uusiminen	yhteistyössä Elenian maakaapelointi-hankkeiden kanssa	tekninen johtaja hankkeiden etenemisen mukaan	vastuu: katuinsinööri, tekninen johtaja

Kiinteät rakenteet ja laitteet / Hankeryhmät	Sataman alueen kehittäminen	maalis-huhtikuu	tekninen lautakunta / tekninen johtaja	vastuu: katuinsinööri, tekninen johtaja ja kaupunkikehitysjohtaja
Kiinteät rakenteet ja laitteet / Hankeryhmät	Torialueen kehittäminen	helmi-maaliskuu	tekninen lautakunta / tekninen johtaja	vastuu: katuinsinööri, tekninen johtaja ja kaupunkikehitysjohtaja
Kiinteät rakenteet ja laitteet / Hankeryhmät	Nahkialanjärven alueen kehittäminen/ suunnittelu	helmi-maaliskuu	tekninen johtaja	vastuu: katuinsinööri, tekninen johtaja ja kaupunkikehitysjohtaja
Kiinteät rakenteet ja laitteet / Hankeryhmät	Liikennepuisto	maalis-huhtikuu	tekninen lautakunta / tekninen johtaja	vastuu: katuinsinööri, tekninen johtaja
Kiinteät rakenteet ja laitteet / Hankeryhmät	Kylmäkosken hiekkakentän moukarihäkki	helmi-maaliskuu	tekninen johtaja	vastuu: kunnossapitopäällikkö, tekninen johtaja
Kuljetusvälineet	Pakettiautot(kiinteistön hoito 1 kpl, alueiden kp 2 kpl)	helmikuu	tekninen johtaja	vastuu: kiinteistöyönjohtaja, kunnossapitopäällikkö ja tekninen johtaja
Kuljetusvälineet	Päältä ajettava ruohonleikkuri	helmikuu	tekninen johtaja	vastuu: kunnossapitopäällikkö, tekninen johtaja
Kuljetusvälineet	Mönkijä	helmikuu	tekninen johtaja	vastuu: kunnossapitopäällikkö, tekninen johtaja
Irtain omaisuus	Tiskikone, pata, jääkaapit	tarpeen mukaan	tekninen johtaja	vastuu: ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö, tekninen johtaja